
2 0 1 2 8 5 2 5 0 0 0 2 6

0111 Construcción de Infraestructura propia del sector

0710 Educación primera infancia-preescolar, básica y media

1.1.1.0.3 Institucionalidad del Servicio Nacional de Ciencia y 2.2 Programa del Plan Desarrollo Nacional

2.1.2 Sector

2.1.1 Tipo Específico de Gasto de Inversión 0111

0710

11103

Nombre Entidad

1.1 Entidad Proponente del Proyecto

MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE

2.     Clasificación del Proyecto

2.1 Presupuestal

Teléfono

Cargo

Fecha de Elaboración del Estudio     

Formato   dd/mm/aaaa 

Nombre del Proyecto

Dirección

DOTACIÓN DE 16 AULAS DIGITALES Y 528 COMPUTADORES PORTATILES PARA LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE

paz de ariporo Indicativo Teléfono

27 de Juynio de 2012

1.2 Entidad Ejecutora del Proyecto

Código Banco de Proyectos

1.Identificación del Proyecto

Estado del Proyecto

Persona Responsable EDGAR BEJERANO GARCIA

ALCALDE MUNICIPAL

6373013

Ciudad

SECRETARIA DE GESTION Y BIENESTAR SOCIALNombre Entidad

Cargo

TeléfonoIndicativo 637301398PAZ DE ARIPORO

27 de Juni de 2012

despacho@pazdeariporo-casanare.gov.coE-Mail

PALACIO MUNICIPAL

Teléfono 6373013

Dirección Calle 10 N° 8.03

Persona Responsable Dr. DANIEL RODRIGUEZ 

SECRETARIO DE GESTION Y BIENESTAR SOCIAL

E-Mail s.g.benestar.s@pazdeariporo-casanare.gov.co

Ciudad

Fecha de Elaboración del Estudio     

Formato   dd/mm/aaaa 

2.3 Plan de Desarrollo Departamental (estrategia-objetivo) 4.3.3 FORTALECIMIENTO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

2.4 Plan de Desarrollo Municipal 1.1.2 Paz de Ariporo Territorio Digital

República de Colombia 
Departamento Nacional de Planeación 
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas 

Subdirección de Proyectos e información para la Inversión Pública  

Metodología General para la Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos 

Metodolo4
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* El origen del recurso puede ser: Regalías Directas, de escalonamiento o partida presupuestal

6. Información Ambiental

Entidad que expide la Licencia

7. Descripción del Proyecto

* S- Entidad solicitante; E- Entidad ejecutora.

Entidad Solicitante ALCALDIA PAZ DE Orinoquía

Municipio

Paz De Ariporo

Paz De Ariporo

Valor en Miles de Pesos

0/01/1900

Actual mente las instituciones Educativas del Municipio de Paz de Ariporo  por causa de la carencia de equipos de computo y aulas virtuales 

no es competitiva la educación puesto que los educandos no tienen las herramientas optimas que exige el sector educativo en el área de la 

tecnología informática para promover un aprendizaje en el alumnado que se forma en dichas Instituciones Educativas del Municipio puesto 

que en cada Institución educativa cuenta máximo con dos Aulas de computación con 12 equipos operativo y sistemas obsoletos y en su 

Descripción de la situación existente en relación con el problema

4. Problema o Necesidad

BAJAR TASA DE ANALFABETISMO TECNOLOGICO EN LA POBLACION  DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

¿Se requiere Licencia Ambiental? 

5. Objetivo General del Proyecto

0

No

3.2 Tipo de Regalías

Descripción / Nombre

Entidad Ejecutora SECRETARIA DE Orinoquía Casanare

Origen Recurso* / Código Presupuestal

S/E* Entidad Región Departamento

Casanare

Código del FNR

Reducir la tasa de analfabetismo tecnológico en el Municipio de Paz de Ariporo con la Dotación, capacitación y puesta en función del 

proyecto.

No. Licencia Ambiental

Fecha de Aprobación

3. Clasificación Fondo Nacional de Regalías

0

3.1 Entidades Solicitantes y Ejecutadoras del Proyecto

Página 2 de 18



8. Zona o área afectada por el problema o necesidad

Región Departamento Municipio/Distrito
Clase del Centro de 

Poblado
Resguardo Indígena Localización Específica Otros

Orinoquía Casanare Paz De Ariporo 0 0 AREA URBANA Y RURAL 0



Fuente: 

8.112 DANE

44,00% DANE

9,34% DANE

 $                             28.683.654 DANE

9,70% DANE

Nro. de Personas Fuente: 

0 a 14 años 6.605 SISBEN

15 a 19 años 1.377 SISBEN

20 a 59 años 129 SISBEN

Mayor de 60 años 0

Total Población por Edad 8.112 SISBEN

Masculino 4.055 SISBEN

Femenino 4.057

Total Población por Género 8.112 SISBEN

1 6.006 SISBEN

2 2.105 SISBEN

3 0 SISBEN

4 0 SISBEN

5 0 SISBEN

6 0

Total Población por Estrato 8.112 SISBEN

Población Indígena 0 SISBEN

Población Afrocolombiana 0 SISBEN

Población Raizal 0 SISBEN

Población ROM 0 SISBEN

Población Mayoritaria 0

Total Grupos Étnicos 0 SISBEN

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Tasa de Desempleo Regional                                                      

Descripción de la Población

Tercera Edad

Personas con Discapacidades

Grupos 

Étnicos

Género

Estrato

Población Desplazados

Otros

9. Características demográficas de la Población Objetivo

Nro. Habitantes afectados por el problema.                                     

Necesidades básicas insatisfechas (NBI) %                                             

Población Infantil

Producto Interno Bruto (PIB) Regional                                              

PIB Percapita Regional                                                                            

Participación

Edad



Región Departamento Municipio/Distrito
Clase del Centro de 

Poblado
Resguardo Indígena Localización Específica Otros

Orinoquía Casanare Paz De Ariporo 0 0
AREA URBANA Y

RURAL
0

10. Zona o área donde se ubica la población objetivo



Región Departamento
Municipio / 

Distrito

Clase del Centro de 

Poblado

Resguardo 

Indígena

Localización 

Específica
Otros

Orinoquía Casanare Paz De Ariporo 0 0

Instituciones 

del Area

Rural y

Urban

0

Zona (Ubicación)

11. Localización Geográfica del Proyecto



12. Ingresos Anuales de Operación (en Miles de Pesos)

Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad

0
0

0 0 0
0  $                                 -    $                                 -   0 

Vr de Salvamento

 $                                 -   

Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad

Otros Beneficios
AHORRO EN LOS PADRES DE

FAMILIA POR USO DE NUEVAS

TECNOLOGIA APROPIADA DE LOS 

pesos moneda 

corriente

Otros 0,8 812 
 $               2.230.272,00  $        1.810.980.864,00 

813 

Otros Beneficios
AHORRO POR USO DE INTERNET

pesos moneda 

corriente

Insumos varios 0,79 812 
 $               2.240.832,00  $        1.819.555.584,00 

813 

 $        3.630.536.448,00 

 $        3.630.536.448,00 

2013

1

2013

1

Ventas

2012

2012

0

Beneficios

Valor Total Ventas +Salvamento

Bienes 

Producidos
RPCConcepto UnidadDescripción

Valor Total Ingresos y Beneficios

Valor Total Beneficios

Concepto UnidadDescripción
0Bienes 

Producidos
RPC



Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total

 $                                 -    $                                 -   0  $                                 -    $                                 -   0  $                                 -    $                                 -   0  $                                 -    $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -    $                                 -    $                                 -    $                                 -   

Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total

 $               2.230.272,00  $        1.813.211.136,00 
819 

 $               2.230.272,00  $        1.826.592.768,00 
920 

 $               2.230.272,00  $        2.051.850.240,00 
921 

 $               2.230.272,00  $        2.054.080.512,00 

 $               2.240.832,00  $        1.821.796.416,00 
819 

 $               2.240.832,00  $        1.835.241.408,00 
920 

 $               2.240.832,00  $        2.061.565.440,00 
921 

 $               2.240.832,00  $        2.063.806.272,00 

 $        3.635.007.552,00  $        3.661.834.176,00  $        4.113.415.680,00  $        4.117.886.784,00 

 $        3.635.007.552,00  $        3.661.834.176,00  $        4.113.415.680,00  $        4.117.886.784,00 

2013

1

2013

1

2015

3

2015

3

2014

2

2014

2 4

2016

4

2016



2012 2013 2014 2015 2016

0 1 2 3 4

Etapa de Preinversión

Tipo de Entidad Entidad Tipo de Recurso
0 0 0  $                                           -    $                                           -   

Total Etapa de Preinversión  $                                           -    $                                           -   

Etapa de Ejecución
Tipo de Entidad Entidad Tipo de Recurso
Municipal Paz De Ariporo Recursos Ordinarios

 $                            100.000,00 

 $                              15.000,00  $                              16.000,00  $                              17.000,00  $                              18.000,00  $                            166.000,00 

Departamental

Casanare Recursos Ordinarios  $                            900.000,00  $                                           -    $                                           -    $                                           -    $                                           -   

 $                            900.000,00 

Nacional
230106- MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE

LA INFORMACION Y LAS

COMUNICACIONES - AGENCIA NACIONAL

DEL ESPECTRO

Recursos Ordinarios  $                         4.113.382,00  $                                           -    $                                           -    $                                           -    $                                           -   

 $                         4.113.382,00 

Total Etapa de Ejecución  $                         5.113.382,00  $                              15.000,00  $                              16.000,00  $                              17.000,00  $                              18.000,00  $                         5.179.382,00 

Etapa de Mant.y Operación
Tipo de Entidad Entidad Tipo de Recurso
0 0 0  $                                           -    $                                           -    $                                           -    $                                           -    $                                           -   

Total Etapa de Mant.y Operación  $                                           -    $                                           -    $                                           -    $                                           -    $                                           -   

Total de la Alternativa  $                         5.113.382,00  $                              15.000,00  $                              16.000,00  $                              17.000,00  $                              18.000,00  $                         5.179.382,00 

Totales13. Fuentes de Financiación (en Miles de Pesos)



Años Calendario 2012 2013 2014 2015 2016

Periodos 0 1 2 3 4

Ingresos de Operación (+)  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                         -   

Costos de Operación (-)  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                         -   

Intereses sobre Créditos (-)  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                         -   

Costos de Preinversión y Ejecución (-)  $                        5.113.382,00  $                            15.000,00  $                            16.000,00  $                            17.000,00  $                            18.000,00 

Preinversión  $                                         -   

Ejecución  $                        5.113.382,00  $                            15.000,00  $                            16.000,00  $                            17.000,00  $                            18.000,00 

Créditos (+)  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                         -   

Amortización a Créditos (-)  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                         -   

Flujo de Caja  a Precios Constantes  $                      -5.113.382,00  $                           -15.000,00  $                           -16.000,00  $                           -17.000,00  $                           -18.000,00 

14. Flujo de Caja a Precios Constantes a Precios de Mercado



VPNF TIR CAE VPNES TIRES CAEES NAL EXT NAL EXT NAL EXT

 $                 18.742.307.824,47 #¡NUM!  $                          1.441.767,76  $                 13.055.071.340,12 #¡NUM!  $                          1.359.888,23 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Maq. Y Equipo

15. Resumen Evaluación Financiera, Económica o Social y Ponderación del Uso de Factores de Origen Nacional y Extrajero de las Alternativas.

Mano de Obra MaterialesA tasa de oportunidad de mercado Descontada a tasa económica y social del 12%

Evaluación

Financiera Económica o Social
Ponderación de Factores



Número

0

Título Autor Entidad Fecha Se Pueden Consultar en Observaciones

0 0 0 00/01/1900 0 0

Descripción Estado Fecha solicitud Fecha aprobación Entidad emisora Observaciones

0

0

00/01/1900 00/01/1900 0 0

Estado del Proyecto Nro. de Años

Preinversión 4

Estudios Adicionales que Respaldan la Formulación del Proyecto.

Licencias y Permisos

Nombre

16. Datos Complementarios del Proyecto

Datos Guia Sectorial de la Metodología Utilizada

00/01/1900

Fecha

0



17

. Programación Físico Financiera

Meta Física 

%

Meta Física 

Acum. %

Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Meta Física 

%

Meta Física 

Acum. %

Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Meta Física 

%

 $                                     -   0,00% P 0,00%  $                                     -   0,00%  $                                     -   

 $                                     -   0,00% 0,00% 0,00%  $                                     -    $                                     -   0,00% 0,00% -$                                    -$                                    0,00%

Dotación

ADQUISICIÓN  Y PUESTA EN MARCHA 

DE  AULAS DIGITALES Y 

COMPUTADORES PORTATILES 

número 1,00  $                    5.179.382,00  $                    5.179.382,00 100,00%  P 98,73% 98,73%  $                    5.113.382,00  $                    5.113.382,00 0,29% 99,02%  $                         15.000,00  $                    5.128.382,00 0,31%

 $                    5.179.382,00 100,00% 98,73% 98,73% 5.113.382,00$                     5.113.382,00$                     0,29% 99,02% 15.000,00$                          5.128.382,00$                     0,31%

0 0 0 0 0 0

 $                                     -   0,00%  P 0,00%

 $                                     -   0,00% 0,00% 0,00% -$                                    -$                                    0,00%

 $                    5.179.382,00 100,00% 98,73% 98,73%  $                    5.113.382,00  $                    5.113.382,00 0,29% 99,02%  $                         15.000,00  $                    5.128.382,00 0,31%

Etapa Mantenimiento y Operación

I. Total Mantenimiento y Operación Programado

K. Total Programado (E+G+I)

E. Total Preinversión Programado

Etapa Inversión

G. Total Inversión Programado

Participació

n (%) del 

total

2012 2013

10

2014

2

Etapa de Preinversión

Unidades
Componente o Categoría del 

Gasto
Descripción de la Actividad Cantidad Valor Unitario Valor Total



17

. Programación Físico Financiera

Meta Física 

Acum. %

Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Meta Física 

%

Meta Física 

Acum. %

Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Meta Física 

%

Meta Física 

Acum. %

Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada

0,00%  $                                     -   0,00%  $                                     -   0,00%  $                                     -   

0,00% -$                                    -$                                    0,00% 0,00% -$                                    -$                                    0,00% 0,00% -$                                    -$                                    

99,32%  $                         16.000,00  $                    5.144.382,00 0,33% 99,65%  $                         17.000,00  $                    5.161.382,00 0,35% 100,00%  $                         18.000,00  $                    5.179.382,00 

99,32% 16.000,00$                          5.144.382,00$                     0,33% 99,65% 17.000,00$                          5.161.382,00$                     0,35% 100,00% 18.000,00$                          5.179.382,00$                     

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% -$                                    -$                                    0,00% 0,00% -$                                    -$                                    0,00% 0,00% -$                                    -$                                    

99,32%  $                         16.000,00  $                    5.144.382,00 0,33% 99,65%  $                         17.000,00  $                    5.161.382,00 0,35% 100,00%  $                         18.000,00  $                    5.179.382,00 

2016

4

2015

3

2014

2



2012

2013 2014 2015 2016

0 1 2 3 4
P

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E

0 0 0 0 0

2012

2013 2014 2015 2016

0 1 2 3 4
0

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

E

0 0 0 0 0

P

8.112,00 8.130,00 8.160,00 8.190,00 8.210,00 

2012

2013 2014 2015 2016

0 1 2 3 4
P

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

E

0 0 0 0 0

2012

2013 2014 2015 2016

0 1 2 3 4
P

70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

E

0 0 0 0 0

AnualObligatorio 2000P007 Centros De Gestión Tecnológica Apoyados 2000P007
Fortalecimiento De Instituciones Que Se Dedican A La Cti Gracias Al Apoyo

Financiero De Colciencias
Total De Centros Apoyados Número

Unidad de 

Medida

Formula

0 Número

Sumatoria de Instituciones Educativas con Programas 

Integrados en la Educación Media
Número

18.1. Indicadores de Impacto

Nombre

Criterio

Nombre

Nombre

0700P230

Código

Código

Formula Periodicidad de Medición

Progr. Meta
Unidad de 

Medida

% INV EN INNOVACION EN PROCESOS.

Anual

Anual

Progr. Meta

Periodicidad de Medición

Descripción

Descripción

Unidad de 

Medida
Descripción

%INV %

Progr. MetaPeriodicidad de Medición

Obligatorio CYT402 INNOVACION EN PROCESOS.

CYT402

Criterio

0700P230 Estudiantes beneficiados 0

0700G189

Nombre

18.4 Indicadores de Ciencia y Tecnología

Obligatorio
0700G189 Instituciones Educativas con Programas Integrados en

la Educación Media
0

Código

Anual

Descripción Formula

18.2. Indicadores de Producto

Formula

Ict = Vb1 - Vbo No Anual

18.3 Indicadores de Gestión

Criterio

Obligatorio

Criterio Código

18. Programación de Metas de Indicadores

Obligatorio 2000I003 Inversion En Ciencia Y Tecnologia, Cyt (como % Del Pib)

Ict, Inversion En Ciencia Y Tecnologia, Cyt (como % Del Pib) En Un Per T1 - To;

Vb1, Porcentaje Respecto Al Pib Del Valor Invertido En Ciencia Y Tecnologia, Cyt

Final; Vbo, Porcentaje Respecto Al Pib Del Valor Invertido En Ciencia Y Tecnologia

Inicial.

2000I003

Unidad de 

Medida
Periodicidad de Medición Progr. Meta



2012

2013 2014 2015 2016

0 1 2 3 4
P

13,00 2,00 3,00 3,00 3,00 

E

0 0 0 0 0

2012

2013 2014 2015 2016

0

1 2 3 4

P

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

E

0 0 0 0 0

0 0 0 0

2012

2013 2014 2015 2016

0 1 2 3 4
P

E

0 0 0 0 0

Unidad de 

Medida
Periodicidad de Medición Progr. MetaCriterio Nombre DescripciónCódigo

Descripción Formula
Unidad de 

Medida

18.5 Indicadores de Generación de Empleo

Formula

Periodicidad de Medición

EG=EMPLEO GENERADO; MOE=MANO OBRA EMPLEADA; TMOD=TOTAL 

MANO OBRA DISPONIBLE
No. Anual

Nombre CódigoCriterio Progr. Meta

Anual

Unidad de 

Medida
Periodicidad de Medición

7. Otros Indicadores

Obligatorio FIC001 CGP = RE * 100 / RPCumplimiento del gasto público Cumplimiento del gasto público

EG=MOE/TMOD

18.6  Indicadores de Eficiencia (Ejecución Presupuestal)

%

Formula

Progr. Meta

Descripción

Obligatorio

Código

GEI007

GEI007 NUMERO DE EMPLEOS GENERADOS

Criterio Nombre



Aspectos a Conceptuar (Estudios) Análisis del Municipio Análisis del Departamento Análisis de la Nación

Legal Cumple Cumple Cumple

Mercado Cumple

Localización Cumple

Técnico Cumple

Institucional – Organizacional Cumple

Ambiental Cumple

Desastres Cumple

Comunitarios Cumple

Financiero Cumple

Concepto Análisis del Municipio Análisis del Departamento Análisis de la Nación

1. El Problema está bien Definido Si

2. La Alternativa Seleccionada Soluciona el Problema

Definido.

Si

3. Los Costos Estimados son Razonables Si

4. Es función de la Entidad Responsable del

Proyecto solucionar este problema.

Si

5. La Ficha está Correctamente Diligenciada Si

6. El Proyecto es consistente con los Planes,

Política y Programas.

Si

7. El Proyecto es Sostenible Si

8. El proyecto es Viable Si

19.4 Motivación de la Viabilidad o No Viabilidad

19.5 Criterios de Priorización de Proyectos Calificación

89

93

79

Se proponen los siguientes criterios, los cuales deberán ser calificados por el viabilizador, en la ficha de Estadísticas Básicas de

Inversión, EBI, mediante la ponderación de alto 70-100; medio 40-69; bajo 0-39:

2. Grado de respuesta del proyecto a la necesidad o problema identificado de la comunidad (se estima con base

en el diagnóstico presentado y el número de beneficiarios frente al total de habitantes de la localidad del

proyecto. Define la importancia relativa en términos de cantidad de beneficiarios)

19.1 En relación con los componentes del Proyectos

3. Grado de contribución del proyecto al desarrollo de la economía local (se estima con base en el estudio de

mercado de la metodología y los resultados de las evaluaciones económica y social del proyecto).

19. Concepto de Viabilidad

19.2  En Relación a la Identificación, Preparación y Evaluación del Proyecto

1. Grado de bienestar común que proporciona el proyecto (se puede estimar con base en el manifiesto de la

comunidad por la ejecución del proyecto, el cuál está plasmado en la metodología en el estudio de aspectos

comunitarios)

19.3 Concepto y Observaciones



95

0

95

0

0

Puntaje total = 451

19.6  Responsable de la Emisión de Viabilidad

Funcionario Responsable

Cargo

Institución

E-Mail

Ciudad y Fecha

Telefono

Funcionario Responsable

Cargo

Institución

E-Mail

Ciudad y Fecha

Telefono

Funcionario Responsable

Cargo

Institución

E-Mail

Ciudad y Fecha

Telefono

19.7  Control Posterior de Viabilidad

Funcionario Responsable

Subdirección o Grupo Dirección

Teléfono Fecha

Previo Concepto DNP

C. Nación

A. Municipio

B. Departamento

s.g.bienestar.s@pazdeariporo-casanare.gov.co

Dr. DANIEL RODRIGUEZ

SECRETARIA DE GESTION Y BIENESTAR SOCIAL

SECRETARIO DE GESTION Y BIENESTAR SOCIAL

4. Beneficios indirectos del proyecto (se mide o se califica al conocer los impactos indirectos y el objetivo del 

5. Impactos ambientales (se puede calificar con mayor puntaje a aquellos que presentan impactos ambientales 

6. El proyecto beneficia una zona con altos índices de NBI

7. El proyecto se encuentra en ejecución (a la respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0 

8. El proyecto se financia o cofinancia con recursos de crédito externo o cooperación técnica internacional (a la

respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0 puntos)

27 de junio de 2012

6373013


